

Дорожная карта
создания и функционирования центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «СОШ п.Долинский».

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра направляется в РУО	20.03.2021г.- 27.03.2021г.
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор	Совместно с РУО. органами местного самоуправления	20.03.2021г.- 27.03.2021г.
3	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Совместно с РУО. органами местного самоуправления	01.04.2021г.- 20.04.2021г.
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте МБОУ «СОШ п. Долинский»	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре. размещение на сайте	20.03.2021г.- 27.03.2021г.
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	25.03.2021г.- 31.09.2021г.
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Директор, руководитель Центра	Размещение программ на сайте	28.06.2021г.- 20.09.2021г.
7	Обеспечение расчета показателей функционирования	Директор	Предоставление информации в РУО	09.04.2021г.- 10.04.2021г.

	Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни			
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их ПК	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	01.04.2021г.- 15.04.2021г.
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	август-октябрь
10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с РУО. органами местного самоуправления	01.05.2021г.- 08.09.2021г.
11	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	15.08.2021г.- 24.08.2021г.
12	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ. расписании учебных занятий и внеурочной деятельности. мероприятиях. проводимых на базе Центра	25.08.2021г.- 30.08.2021г.
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие.	Руководитель Центра, заместитель	Сценарный план, информационное освещение	25.08.2021г.- 01.09.2021г.

	Освещение в СМИ	директора по УВР	открытия Центра на сайте и СМИ	
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в РУО	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года